

5章 実現に向けて

1 計画の推進体制

本計画に位置づけた個別整備計画及び回遊観光プランを効率的かつ効果的に実施するため、以下の推進体制を整備し、地域と行政との連携・協力により回遊観光を推進します。

(1) 庁内推進組織の設置

勝連城跡周辺の回遊観光は、インフラ、景観、文化財など多様な分野と密接に関わることから、施策の総合的、一体的かつ効率的な推進を図るためには、庁内の関係部署間の連携強化が重要となります。

そのため、関係部署で構成される庁内推進組織を設置し、各部署で実施されている事業が、本計画に沿って、計画的かつ効率的に執行されるよう、横断的な連携による施策の実施や進行管理を行います。


(2) 「(仮称) かつちん南風原まちづくり協議会」の設置

勝連城跡周辺の回遊観光を創出し持続可能なものとしていくためには、地域住民との連携・協力が重要であり、地域が主体となった回遊観光の管理・運営が望まれます。

勝連南風原地区では、既に、地域住民による観光ガイドや環境美化活動等が行われていますが、資金面や人材面から活動範囲に支障をきたしていることから、回遊観光に資する管理・運営を一体的に担う組織として「(仮称) かつちん南風原まちづくり協議会」を設置します。

協議会は、地域住民や活動団体、関係機関等から構成され、管理・運営に関する事業を検討、実施するとともに、各団体の連携・調整や活動支援を行います。

<行政と地域住民の連携・協力による推進体制のイメージ>



2 整備スケジュール

整備スケジュールを以下に示します。

<個別整備計画>

整備内容	H27	28	29	30	31	32	33
1 回遊路（集落内道路） ①回遊ルートの舗装整備 ②ベンチなどのストリートファニチャーの設置 ③無電柱化の検討 ④建物や植栽などによる景観形成の整備	 ルートの設定 住民との調整			 基本設計	 実施設計	 工事	
2 回遊路(県道 16 号線) ①空地を活用した歩行空間等の整備 ②ベンチなどのストリートファニチャーの設置 ③景観整備の促進 ④無電柱化の促進	 県や沿道地権者との調整 (県道部は県が整備する)			 設計	 工事		
重点資源(カー) ①湧水に触れられる親水空間の整備 ②空地を活用した交流空間の整備 ③周辺の景観と合わせた整備						 設計	 工事
重点資源（村獅子） ①村獅子の復元または設置跡の明示 ②資源として認識してもらうための整備 ③景観に配慮した整備				 地権者との調整		 設計	 工事
重点資源(御嶽・拝所) ①アプローチの整備 ②歴史・文化資源にふさわしい景観整備 ③破損部分の修繕						 設計	 工事
観光サイン ①拠点施設に全体案内サインの設置 ②歩行者用の誘導サインの設置 ③必要な情報を記載した説明サインの設置 ④観光サインのデザイン方針の作成	 設置場所の調査		 設計	 工事			
休憩施設 ①回遊観光の拠点施設としての整備 ②拠点施設にふさわしい景観整備 ③回遊を促す付加価値の設定	 利用可能な施設、 場所の調査		 設計	 工事			
駐車場 ①回遊の拠点となる駐車場の確保 ②空地の利用の検討 ③景観に配慮した駐車場の整備 ④付加価値をつけた駐車場の整備	 利用可能な施設、 場所の調査		 設計	 工事			

<回遊観光プラン>

取り組み内容	短期 (～H33)	中長期 (H34～)
まち歩きプログラム ①まち歩きプログラムの拡充 ②ガイド養成の拡充 ③継続的な案内ガイド活動への動機づけ ④まち歩きプログラムやガイドに関する情報発信の充実	 プログラムの検討、ガイド養成	 まち歩きプログラムの活用
農地の活用 ①農業体験などの観光農園の検討 ②花畑活用の検討	 関係者との調整	  社会実験 農地の活用
海辺の活用 ①直売所の活用 ②船舶の遊覧船やガラスボートの運行の検討 ③海辺の美化活動	 関係者との調整	  社会実験 海辺の活用
年中行事やイベントの活用 ①年中行事やイベントの活用 ②駐車場所の検討 ③イベントの情報発信	 関係者との調整	  社会実験 年中行事やイベントの活用
地域住民の生活・文化の活用 ①伝統的な生活文化の継承 ②生活の中での地域資源の活用 ③観光資源としての情報発信 ④地域の暮らし体験	 事例等の調査	  社会実験 生活・文化の活用
地域資源の維持・管理 ①定期的な地域資源の管理体制の構築 ②地域住民による植栽等の美化活動の促進 ③地域資源のと補修・修繕の仕組みづくりの検討	 維持・管理の体制と仕組みづくり	 地域資源の維持・管理
沿道の美化活動 ①定期的な美化活動体制の構築 ②美化活動の研修や勉強会等の開催 ③沿道住民等の美化活動の促進	 美化活動の体制づくり、研修会の開催	 沿道の美化活動