

【凡例】 ：市が想定する標準業務期間 ：選定事業者の提案により調整可能な範囲

		年度	2024（R6）				2025（R7）				2026（R8）				2027（R9）				2028（R10）				2029（R11）			
		月	R6 4-6	7-9	10-12	R7 1-3	4-6	7-9	10-12	R8 1-3	4-6	7-9	10-12	R9 1-3	4-6	7-9	10-12	R10 1-3	4-6	7-9	10-12	R11 1-3	4-6	7-9	10-12	R12 1-3
本事業	設計業務						R7.10～R8.9 R7.10～R9.3																			
	建設業務	新体育館								R8.10～R11.9（※1） R8.7～R11.9（※1）																
		公園															R10.7～R11.9（※1） R9.7～R11.9（※1）									
	工事監理業務									R8.10～R11.9（※1） R8.7～R11.9（※1）																
	開業準備業務																								R11.9～12（※2）	
	維持管理 業務・ 運営業務	本施設																								R11.12～事業期間終了
		具志川運動 公園内の 既存体育 施設・ その他の 公園施設																								R11.4～事業期間終了
	提案対象 施設関連 業務	公園管理 事務所棟の 利活用業務	選定事業者が提案する利活用内容に基づき市と協議して決定した日から、事業期間終了まで（※4）																							
自由提案 事業		選定事業者が提案する事業内容に基づき市と協議して決定した日から、事業期間終了まで																								
（参考） 関連事業等 ※本事業の 範囲外	具志川総合グラウンドの 解体・撤去工事						R7.3 6.11 ～R7.9 3																			
	具志川総合体育館の 解体・撤去工事											R8.4～12														
	メインゲート道路工事																									R10.1 9.4～R10.12 3