

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	旧村別コード	集落名	2019年度				2020年度							
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
沖縄県	うるま市	石川地区		山城												
				前原												
				美原												
				東恩納												
				楚南												
				伊波												
				嘉手苅					①・②				③・④			
				南栄					→							
				曙												
				中央												
				港												
				旭												
				東山												
				城北												
		宮前														
		松島														
				宇堅港原地区		宇堅				①・②				③・④		
						赤野										
						田場										
				兼箇段地区		兼箇段										
						西原										
						米原										
						安慶名				①・②					③・④	
						平良川										
						新赤道										
						赤道										
				具志川北地区		天願										
						昆布					①・②				③・④	
						栄野比										
						川崎										
						みどり町										
				下原地区		前原										
						豊原										
						塩屋										
						川田										
						仲嶺										
		上江洲								①・②			③・④			
		高江洲														
		宮里														
		江洲														
		喜仲														
		大田														
		志林川														
		上平良川														
		津堅地区		勝連津堅								①・②	③・④			
		南風原地区		勝連南風原												
		浜比嘉地区		勝連浜												
				勝連比嘉												
		与勝地区		与那城西原												
				与那城												
				屋慶名												
				饒辺												
				安勢理				①・②					③・④			
				勝連平安名												
				内間												
		平敷屋														
		伊計地区		与那城伊計												
		照間地区		具志川												
				与那城照間												
		宮城島地区		与那城宮城												
				平安座												
				桃原												
				池味												
				上原												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。