

沖縄県

うるま市都市公園等統合事業計画書 (H20～24)

計画対象公園

石川西公園（街区）

伊波公園（近隣）

ヌーリ川公園（近隣）

喜屋武マーブ公園（地区）

うるま市具志川運動公園（運動）

公園施設長寿命化計画

平成19年11月 提出

平成22年7月 変更

都市公園等統合事業計画 新規・変更の概要

都道府県 政令市名	事業主体名	新規・変更	箇所名	計画策定・変更内容
沖縄県	うるま市	変更	伊波公園	平成22年度事業費を減額。
沖縄県	うるま市	変更	ヌーリ川公園	平成23年度事業費を減額。
沖縄県	うるま市	新規	公園施設長寿命化計画	平成23年度から新たに追加。

様式1 都市公園等整備計画の方針

都道府県政令市名	沖縄県	ふりがな 事業主体名	うるまし うるまし	事業主体 人口(人)	117,185	緑の基本計画策定状況	①
----------	-----	---------------	--------------	---------------	---------	------------	---

※表中「都市公園等面積」及び「都市公園面積」の単位は(ha)とする。

公園整備の現状(H20末)				公園整備の目標				長期				五箇年期間中			
一人当たり緑地環境整備面積 (都市全域)	7.69 m ²	都市公園等面積	90.71	一人当たり緑地環境整備面積 (都市全域)	未策定 m ²	都市公園等面積	未策定	8.84	都市公園等面積	103.6	都市公園等箇所	82	都市公園等箇所	82	
一人当たり緑地環境整備面積 (DID区域)	4.47 m ²	都市公園面積	24.51	一人当たり緑地環境整備面積 (DID区域)	未策定 m ²	都市公園面積	未策定	4.47	都市公園面積	24.5	都市公園箇所	40	都市公園箇所	40	
歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)				歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)				ネットワーク率(%)							
災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合				災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合				—							

緑の基本計画(広域緑地計画)における整備目標及び長期計画の概要	その他計画における整備目標及び計画の概要
<p>本市のみどりの基本計画における緑被率目標は、市域面積に対する都市公園・公共施設緑地、民間施設緑地、樹林地等の面積を48%まで確保することとしている。</p>	なし

<ul style="list-style-type: none"> うるまし市具志川運動公園については、用地買収を完了させ、現在整備中の多目的広場、屋内運動場の施設整備を引き続き行う。また、園路、管理棟の整備を行い事業を完了させる。 喜屋武マブ公園については、園路の施設整備を行い事業を完了させる。 伊波公園については、多目的広場、遊具広場、ゲートボール場等の施設整備を行い事業を完了させる。 石川西公園の用地買収を完了させる。 新規事業として、ヌーリー川公園の整備に着手したい。 公園施設長寿命化計画を策定する。
--

※黄色部に記入すること。

※変更箇所は赤字で記入すること。

様式2 都市公園等整備計画の概要

五箇年間の整備スケジュール概要

20年度においては、22年度に開催される全国高等学校総合体育大会のサッカー競技及び相撲競技会場となっているうるま市具志川運動公園並びに継続事業の喜屋武マープ公園及び伊波公園の整備を行い、新規事業の石川西公園整備に着手する。
21年度はうるま市具志川運動公園及び石川西公園の整備を行い事業を完了させる。
23年度は伊波公園の整備を行い事業を完了させる。また、中心市街地活性化に位置づけられているヌーリ川公園の整備を行う。

H20年度事業内容

うるま市具志川運動公園の多目的広場及び屋内運動場の整備を行う。
喜屋武マープ公園の園路整備を行い事業を完了させる。
伊波公園の基盤造成等を行う。
石川西公園整備に着手する。

H21年度事業内容

うるま市具志川運動公園の管理棟整備を行う。
伊波公園の芝生広場、ゲートボール場の整備を行う。
石川西公園の整備を行う。

H22年度事業内容

伊波公園の多目的広場、アスレチック広場等の整備を行う。

H23年度事業内容

伊波公園の遊具広場、園路等の整備を行い、事業を完了させる。
ヌーリ川公園の実施設計を行う。
公園施設長寿命化計画策定のための調査を行い計画の策定を行う。

H24年度主要事業内容

ヌーリ川公園の用地買収に着手する。
引き続き公園施設長寿命化計画に関する調査を行う。

様式3-1 統合補助事業 箇所別事業計画調書(地区採択事業は除く)

都道府県政令市名	沖縄県	ふりがな 事業主体名	うるま市
----------	-----	---------------	------

ふりがな 公園名	いはこうえん 伊波公園		当初の都市計画決定年月日	H17年 3月24日	完了年度	H23	
種別	近隣	計画面積	2.4 ha	直近の都市計画変更年月日	H18年11月30日	全体事業費	1108 百万円
採択年度	H17	H20末供用面積	ha	当初の事業認可取得年月日	H17年 5月20日		
				事業認可期間	H17~H23		

公園の計画概要						地域の概要	
本公園の周辺には公園がないため、公園整備の強い要望があり、児童生徒からお年寄りまで地域住民が憩える場所として多目的広場、遊具広場、コミュニティ広場、散策路等の整備を行う。						市街化区域	未
						DID区域	D、外
						用途地域	無

これまでの進捗状況							
用地取得がほぼ完了しており、今後は多目的広場、遊具広場、園路等の施設整備を行う。							

用地取得計画(m ²)					施設整備計画			
	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考	施設名	規模	特記事項
買収	20,548			20,548		多目的広場	0.3ha	
(内買い戻し)						遊具広場	0.2ha	
国公有地		3,222		3,222		コミュニティ広場	0.1ha	
その他						アスレチック広場	0.2ha	
合計	20548	3,222		23770		芝生広場	0.2ha	
事業費内訳								
費目	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考			
補助事業費 (百万円)	用地費	596	54	650		ゲートボール場	0.1ha	
	施設費	84	374	458		散策路	0.1ha	
	計	680	428	1,108		小規模グラウンド	0.1ha	
単独事業費 (百万円)	用地費							
	施設費							
	計							
合計 (百万円)	用地費	596	54	650				
	施設費	84	374	458				
	計	680	428	1,108				
計画期間中の供用予定								
	H20まで	H21~H24追加	H25以降追加	合計	備考			
面積(ha)		2		2				

※黄色部に記入すること。

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

※変更箇所は赤字で記入すること。

様式3-1 統合補助事業 箇所別事業計画調書(地区採択事業は除く)

都道府県政令市名	沖縄県	ふりがな 事業主体名	うるまし うるまし					
ふりがな 公園名	ぬーりがわこうえん ヌーリ川公園		当初の都市計画決定年月日	S43年10月11日	完了年度	H29		
種別	近隣	計画面積	5.8 ha	直近の都市計画変更年月日	H 9年 9月30日	全体事業費	2876 百万円	
採択年度	H23	H20末供用面積	ha	当初の事業認可取得年月日				
				事業認可期間				
公園の計画概要						地域の概要		
本公園は、うるまし市具志川地区のほぼ中部に位置し、住区基幹公園としてヌーリ川の自然を保全しながら、近隣住民が散策や自然観察等ができる公園整備を行う。						市街化区域	未	
						DID区域	D、外	
						用途地域	他	
これまでの進捗状況								
用地取得計画(m²)				施設整備計画				
	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考	施設名	規模	特記事項
買収		10,150	46,850	57,000		展望広場	0.3ha	
(内買い戻し)						多目的広場	0.3ha	
国公有地						水の広場	0.1ha	
その他						アスレチック広場	0.3ha	
合計		10,150	46,850	57,000				
事業費内訳								
費目	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考			
補助事業費 (百万円)	用地費	298	1,375	1,673				
	施設費	56	1,147	1,203				
	計	354	2,522	2,876				
単独事業費 (百万円)	用地費							
	施設費							
	計							
合計 (百万円)	用地費	298	1,375	1,673				
	施設費	56	1,147	1,203				
	計	354	2,522	2,876				
計画期間中の供用予定								
	H20まで	H21~H24追加	H25以降追加	合計	備考			
面積(ha)			6	6				

※黄色部に記入すること。

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

※変更箇所は赤字で記入すること。

様式3-1 統合補助事業 箇所別事業計画調書(地区採択事業は除く)

都道府県政令市名	沖縄県	ふりがな 事業主体名	うるまし うるまし
----------	-----	---------------	--------------

ふりがな 公園名	うるましちようじゅみようかけいかく うるまし公園施設長寿命化計画		当初の都市計画決定年月日		完了年度	H25
種別	長寿命化	計画面積	ha	直近の都市計画変更年月日	全体事業費	42 百万円
採択年度	H23	H20末供用面積	ha	当初の事業認可取得年月日		
				事業認可期間		

公園の計画概要					地域の概要	
<ul style="list-style-type: none"> 公園施設の健全度を把握するための点検調査及び長寿命化対策の検討費用 点検方法や頻度、判断基準等、維持管理方法に関する検討費用 ライフサイクルコスト縮減効果の算出のための費用 公園施設長寿命化計画策定費用 					市街化区域	
					DID区域	
					用途地域	

これまでの進捗状況								

用地取得計画(m ²)					施設整備計画			
	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考	施設名	規模	特記事項
買収								
(内買い戻し)								
国公有地								
その他								
合計								

事業費内訳						備考		
費目	H19まで	H20~H24	H25以降	合計				
補助事業費 (百万円)	用地費							
	施設費		28	14	42			
	計		28	14	42			
単独事業費 (百万円)	用地費							
	施設費							
	計							
合計 (百万円)	用地費							
	施設費		28	14	42			
	計		28	14	42			

計画期間中の供用予定					備考			
面積(ha)	H20まで	H21~H24追加	H25以降追加	合計				

※黄色部に記入すること。
 ※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
 ※変更箇所は赤字で記入すること。

電子様式 事業主体別都市公園事業一覧

都道府県 政令市名	事業主体名	緑の 基本計画 策定状況	公園緑地 設置都市 コード	公園名・地区名	大種別	種別	新規・ 継続	計画 面積 (ha)	供用面積 (ha)			採択 年度	完了 年度	地域の概要			特記事項
									H20末まで	H21~H24追加	残面積			市街化区域	DID区域	用途地域	
沖縄県	うるま市	①	547.213	石川西公園	住区基幹公園	街区	継続	0.5	0	0.5	0	H20	H23	未	外	他	
沖縄県	うるま市	①	547.213	伊波公園	住区基幹公園	近隣	継続	2.4	0	2.4	0	H17	H23	未	D、外	無	
沖縄県	うるま市	①	547.213	ヌーリ川公園	住区基幹公園	近隣	新規	5.8	0	0	6	H23	H29	未	D、外	他	
沖縄県	うるま市	①	547.213	喜屋武マープ公園	住区基幹公園	地区	継続	6.4	6.4	0	0	H13	H20	未	外	無	
沖縄県	うるま市	①	547.213	うるま市具志川運動公園	都市基幹公園	運動	継続	21.1	15.3	5.8	0	S57	H21	未	外	無	
沖縄県	うるま市	①	547.213	うるま市公園施設長寿命化計画	長寿命化	長寿命	新規				0	H23	H25				
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
合計								36	22	9	6						


※A列(1列)は自動計算に用いるので削除しないこと。
 ※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
 ※変更箇所は赤字で記入すること。
 ※H21~H25事業費(国費)欄に数値が入力されると自動的に都道府県政令市名、事業主体名、緑の基本計画策定状況が入力される仕組みになっています。

伊波公園（うるま市事業（近隣公園））

＜公園の概要と5カ年間の整備予定＞

本公園はうるま市北西部で国道 329 号線石川バイパスと県道 6 号線の間位置している。周辺地域には整備された公園がなく地域住民の要望が強いことから平成 12 年度に住民と合同でワークショップを開催し、児童生徒からお年寄りまで地域住民が憩える場所として計画案を策定した公園である。

平成 23 年度までに用地取得及び遊具広場、多目的広場等の整備を行い、事業の完成を目指す。




ヌーリ川公園（うるま市事業（近隣公園））







<公園の概要と5カ年間の整備予定>

本公園はうるま市具志川地区の中央部に位置し、住区基幹公園としてヌーリ川の自然を保全しながら、近隣住民が散策や自然観察等ができる公園整備を行う。

平成23年度から実施設計を行い、26年度から展望広場等の整備に着手し、事業の完成を目指す。

事業規模：全体計画面積	5.8 ha
平成21年末全体供用面積	0 ha
平成20～H24 供用予定面積	0 ha



	: 都市公園区域
	: H20～24年度整備区域
	: H21年度末供用区域
	: 施設整備予定区域
	: 物件補償予定区域
	: 用地買収予定区域