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1. うるま市の概要

(1) 気　候

(2) 地理的特徴

2. 長寿命化修繕計画の背景と目的

(1) 背　景

(2) 目　的

3. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

橋長15m以上

橋梁15m未満

このような背景から、市民の安全で安心な生活を確保するため、従来の対症療法型の

管理から、予防保全型の維持管理へと転換を図ることにより、橋梁の維持管理費の縮減

を図るとともに、限られた予算の中で効率的かつ効果的に橋梁の維持管理を行い、健全

な道路ネットワークを保全することを目的に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定しまし

た。

2級

9

1級

19合　　計 54 82

うるま市の気候条件は、亜熱帯海洋性気候で平均気温は概ね23.0℃前後となってい

ます。年間降水量は約2,000㎜で6月には梅雨期、9月には台風の襲来等による降雨量

の増加がみられます。

その台風の襲来により、海から内陸に運ばれる塩分による塩害を受けやすい自然環境に

あります。

うるま市は、那覇市から２５㎞、沖縄本島中部の東海岸に位置しており、西に沖縄

市、北に恩納村・金武町と接し、東・南に金武湾・中城湾に接している。さらに東南部

に伸びる半島部の北方海上、東方海上には有人・無人を含め藪地、平安座、宮城、伊

計、浜比嘉、南浮原、浮原、津堅の８つの島々があり、このうち藪地、平安座、宮城、

伊計、浜比嘉は半島部と海中道路等によって結ばれています。

うるま市の橋梁は、具志川地区に全体の５５％、石川地区に全体の２６％、与那城・勝

連地区に全体の１９％が建設されています。石川地区においては、南北に高速道路が縦

断し、そこを跨ぐ橋梁が８橋建設されています。

38 58614

16 24

その他 合計

35

うるま市が管理する橋梁は、平成30年現在で82橋（橋長2ｍ以上）で、そのうち15

ｍ以上の橋梁は24橋、15ｍ未満の橋梁は58橋となります。

道路は市民生活を支える非常に重要な社会基盤であり、ネットワークが維持されてこ

そ、その機能が発揮されます。しかしながら、これらの橋梁の大半が老朽化していくな

かで、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕等に要する維持管理コス

トが増大するものと考えられます。
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点検結果総括表

主桁 横桁 床版

1 ひとまつ橋 栄野比1-1号線 うるま市字栄野比 PCT桁橋 S 62.12 30 15.90 1 Ⅰ(B) Ⅱ(M) Ⅰ(B) Ⅱ(M) Ⅰ(A) Ⅱ(M) 下部構造
漏水･滞水
､落書き

Ⅱ M H27

2 ルーシー河橋 川崎ルーシー河線 うるま市字川崎 RC床版橋 S 42.1 51 17.00 2 Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) － Ⅱ(M)
主桁、横桁、

床版、下部構造
ひびわれ、うき、剥離･

鉄筋露出､洗掘 Ⅲ C2 H27

3 昆布1号橋 川崎山天願線 うるま市字昆布 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 52.4 41 2.90 1 － － Ⅰ(B) Ⅱ(C1) － Ⅱ(M) 下部構造 うき Ⅱ C1 H27

4 昆布2号橋 昆布1-20号線 うるま市字昆布 RC中実床版橋 S 58.4 35 3.90 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(B) － Ⅰ(A) 下部構造 ひびわれ Ⅰ B H27

5 昆布3号橋 昆布1-23号線 うるま市字昆布 RC中実床版橋 S 58.4 35 3.90 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H27

6 昆布4号橋 昆布1-24号線 うるま市字昆布 RC中実床版橋 S 58.4 35 3.90 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅱ(M) 床版 剥離･鉄筋露出 Ⅱ C1 H27

7 天願1号橋 天願地内線 うるま市字天願 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 53.4 40 4.10 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(M) 床版
ひびわれ、うき、剥離･

鉄筋露出 Ⅱ C1 H27

8 赤田地東橋 天願1-28号線 うるま市字天願地内 RCｱｰﾁ橋 H 9.4 21 4.60 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅱ(M) 床版 剥離･鉄筋露出 Ⅱ C1 H27

9 赤田地橋 天願1-69号線 うるま市字天願 鋼I桁橋 S 58.3 35 34.90 1 Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) 支承部
腐食、防食機能の

劣化
Ⅲ C2 H27

10 津堅原橋 安慶名1-38号線 うるま市字天願 ﾎﾟｽﾃﾝｼｮﾝ方式単純T桁橋 H 14.3 16 35.00 1 Ⅰ(A) Ⅱ(M) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅱ(M) 横桁 その他（鳥の巣） Ⅱ M H27

11 宇堅1号橋 宇堅2-2号線 うるま市字宇堅地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 9.4 21 2.50 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

12 アカムヤ橋 赤野港原線 うるま市字赤野 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ単純T桁橋 S 59.3 34 21.60 1 Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) 横桁､床版 漏水、遊離石灰 Ⅱ C1 H27

13 ソーガー橋 田場赤野線 うるま市字赤野地内 RCT桁床版橋 S 55.3 38 13.80 1 Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) Ⅲ(C2) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅲ(C2) 主桁、床版 鉄筋露出 Ⅲ C2 H28

14 赤野中央橋 赤野2-72号線 うるま市字赤野地内 RCT桁床版橋 S 57.3 36 14.70 1 Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) 主桁 鉄筋露出 Ⅲ C2 H28

15 田場6号橋 田場5-8号線 うるま市字田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 6.4 24 2.25 1 － － Ⅱ(C1) Ⅲ(C2) － Ⅱ(C1) 下部構造 鉄筋露出 Ⅲ C2 H28

16 橋口橋 赤野2-68号線 うるま市字赤野地内 RC中空床版橋 H 1.6 28 11.85 1 Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1)
主桁、床版、

下部構造
うき、欠損 Ⅱ C1 H28

17 田場1号橋 田場安慶名線 うるま市字田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 4.10 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版 うき Ⅱ C1 H28

18 田場2号橋 安慶名具志川線 うるま市字田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 2.70 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) 床版 鉄筋露出 Ⅱ C1 H29

19 河具橋 田場5-5号線 うるま市田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 16.4 14 4.70 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) なし なし Ⅰ A H29

20 田場3号線 田場5-25号線 うるま市字田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 4.4 26 7.10 1 － － Ⅰ(A) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 下部構造 ひびわれ Ⅱ C1 H28

21 田場4号橋 田場安慶名線 うるま市字田場地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 3.60 2 － － Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版､下部構造 欠損 Ⅲ C2 H28

22 安慶名2号橋 安慶名具志川線 うるま市字安慶名地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 5.40 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版､下部構造
うき､剥離･鉄筋露

出
Ⅱ C1 H29

23 平良川1号橋 平良川3-11号線 うるま市字平良川地内 RC床版 H 9.4 21 2.00 1 － － Ⅱ(C1) － － Ⅰ(A) 床版 ひびわれ Ⅱ C1 H28

架設年次
（西暦）

NO 橋梁名・函渠名 路線名 所在地 構造形式
供用
年数

橋長
［m］

径
間
数

上部構造
下部
構造

点検
年度

その他 対象部材 変状の種類
橋梁毎の
健全性の

診断

対策
区分

の評価
支承部

2



点検結果総括表

主桁 横桁 床版

架設年次
（西暦）

NO 橋梁名・函渠名 路線名 所在地 構造形式
供用
年数

橋長
［m］

径
間
数

上部構造
下部
構造

点検
年度

その他 対象部材 変状の種類
橋梁毎の
健全性の

診断

対策
区分

の評価
支承部

24 西原1号橋 安慶名西原線 うるま市字西原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 56.4 37 2.75 1 － － Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版
うき､剥離･鉄筋露

出
Ⅲ C2 H29

25 兼箇段1号橋 兼箇段3-5号線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 2.4 28 2.00 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) 地覆 欠損 Ⅱ C1 H29

26 兼箇段橋 兼箇段登川線 うるま市字兼箇段地内 RCT桁橋 S 55.4 38 11.70 1 Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅱ(C1)
主桁、横桁、

床版、下部構造
ひびわれ、うき、剥離･

鉄筋露出 Ⅱ C1 H28

27 兼箇段5号橋 兼箇段4-14号線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 58.4 35 6.80 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅰ(A) 床版 欠損 Ⅱ C1 H28

28 兼箇段6号橋 兼箇段4-10号線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 58.4 35 5.40 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅲ(C2) 床版 ひびわれ Ⅱ C1 H28

29 兼箇段4号橋 兼箇段4-8号線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 58.4 35 4.30 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
ひびわれ、
鉄筋露出

Ⅱ C1 H28

30 兼箇段3号橋 兼箇段尻川線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 58.4 35 3.50 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
ひびわれ Ⅱ C1 H28

31 兼箇段2号橋 兼箇段4-55号線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 4.4 26 6.20 1 － － Ⅰ(A) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 下部構造
遊離石灰、

漏水
Ⅱ C1 H28

32 前原1号橋 前原6-51号線 うるま市字前原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 6.4 24 2.90 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
うき Ⅱ C1 H28

33 前原2号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 51.4 42 2.43 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
うき Ⅱ C1 H28

34 前原4号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 4.4 26 3.70 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅰ(A)
床版、

下部構造
うき、鉄筋露出 Ⅱ C1 H29

35 前原5号橋 前原高江洲線 うるま市字前原地内 石橋床版 S 56.4 37 5.88 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅳ(E1) 床版 豆板 Ⅱ C1 H28

36 前原6号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 4.4 26 5.30 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

37 豊原1号橋 豊原西線 うるま市字豊原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 51.4 42 4.10 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) 床版
うき、漏水、
ひびわれ

Ⅱ C1 H29

38 豊原2号橋 豊原6-66号線 うるま市字豊原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 2.00 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
漏水 Ⅱ C1 H29

39 豊原3号橋 塩屋6-71号線 うるま市字豊原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 53.4 40 2.35 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) 床版 うき、ひびわれ Ⅱ C1 H29

40 塩屋1号橋 上江洲塩屋線 うるま市字塩屋地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 59.4 34 2.50 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

41 塩屋2号橋 塩屋6-71号線 うるま市字塩屋地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 50.4 43 2.00 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

42 川田2号橋 川田6-72号線 うるま市字川田地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 9.4 21 2.10 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H30

43 無名橋1 平良川赤道線 うるま市字兼箇段地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 60.4 33 3.15 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1)
床版、

下部構造
ひびわれ Ⅱ C1 H28

44 港原橋 宇堅2-88号線 うるま市字赤野 PC合成桁橋 H 1.3 29 62.10 2 Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅱ(C1) 主桁、横桁
ひびわれ、

剥離･鉄筋露出 Ⅱ C1 H27

45 無名橋2 安慶名3-19号線 うるま市字西原地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 14.4 16 5.00 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) 　 Ⅱ(C1) なし なし Ⅰ A H28

46 無名橋3 高江洲6-105号線 うるま市字高江洲地内 ｺﾝｸﾘ-ﾄ床版 H 18.4 12 2.41 1 － － Ⅰ(B) － － － 床版 剥離･鉄筋露出 Ⅰ B H30
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点検結果総括表

主桁 横桁 床版

架設年次
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47 無名橋4 高江洲6-116号線 うるま市字前原地内 RC床版 H 2.4 28 2.30 1 － － Ⅰ(B) Ⅰ(A) － － なし なし Ⅰ B H30

48 宇堅跨道橋 宇堅2-3号線 うるま市字宇堅 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純中空床版橋 H 9.3 21 20.86 1 Ⅰ(B) － － Ⅱ(M) Ⅱ(M) Ⅱ(M) 下部構造 落書き Ⅱ M H27

49 東山原第三橋 新開地1号線 うるま市石川東山地内 単純鋼合成桁橋 S 49.10 43 37.55 1 Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) 床版 遊離石灰 Ⅲ C2 H26

50 世栄津橋 石川3号線 うるま市字石川 2径間連続RC中空床版橋 H 14.3 16 31.97 1 Ⅰ(B) Ⅱ(M) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅰ(B) 横桁
その他

（ｵｲﾙ付着）
Ⅱ M H27

51 栄橋 石川29号線 うるま市石川 PC単純T桁橋 S 61.3 32 20.06 1 Ⅰ(B) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅱ(M) 横桁、床版 うき Ⅱ C1 H27

52 白溝橋 石川34号線 うるま市石川白浜地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 2.4 28 6.60 1 － － Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) － Ⅰ(A)
床版、

下部構造
うき、遊離石灰 Ⅲ C2 H28

53 石川橋 石川15号線 うるま市石川 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式単純T桁橋 S 63.6 29 41.89 2 Ⅱ(M) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅱ(M) 主桁 欠損 Ⅱ M H27

54 伊波橋 伊波1号線 うるま市石川伊波地内 PC斜材付変形π型ﾗ-ﾒﾝ橋 S 61.12 31 48.90 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅲ(C2)
床版、

下部構造
ひびわれ、うき Ⅱ C1 H26

55 夫婦橋 石川31号線 うるま市石川 PC単純T中空床版橋 S 60.9 32 21.00 1 Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(B) Ⅱ(C1) Ⅱ(M) 主桁 ひびわれ Ⅱ C1 H27

56 白浜橋 石川55号線 うるま市石川白浜地内 RC床版 S 55.4 38 6.60 1 － － Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版 鉄筋露出、うき Ⅲ C2 H28

57 東山原第一橋 石川65号線 うるま市石川東山地内 単純鋼合成桁橋 S 49.10 43 30.95 1 Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) 下部構造 鉄筋露出、うき Ⅲ C2 H29

58 麓郷橋 石川65号線 うるま市石川 PC床版橋 H 11.3 19 70.00 3 Ⅰ(B) － Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅰ(A) Ⅱ(M) 伸縮装置 路面の凹凸 Ⅱ B H27

59 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1 東恩納23号線 うるま市石川東恩納 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 6.4 24 2.60 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(M) 床版 鉄筋露出、うき Ⅱ C1 H30

60 渡戸目橋 石川67号線 うるま市石川 合成単純格子桁橋 S 56.5 36 37.22 2 Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(M) Ⅲ(C2) Ⅱ(M) 主桁、横桁
腐食、防食機能の

劣化
Ⅲ C2 H27

61 肥前橋 石川99号線 うるま市石川 PC単純T桁橋 S 53.3 40 10.98 1 － － Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) 床版 ひびわれ Ⅱ C1 H28

62 西原橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ） 石川69号線 うるま市石川 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 6.26 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) なし なし Ⅰ A H30

63 冨祖橋 石川103号線 うるま市石川 鋼溶接橋 S 59.3 34 32.00 1 Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) 支承部
腐食、防食機能の

劣化
Ⅲ C2 H27

64 高山原橋 山城21号線 うるま市石川山城地内 PC斜材付変形π型ﾗ-ﾒﾝ橋 S 61.4 32 53.44 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅲ(C2) 下部構造 ひびわれ Ⅱ C1 H26

65 東山原第二橋 東山2号線 うるま市石川東山地内 単純鋼合成桁橋 S 49.10 43 30.95 1 Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(B) Ⅱ(C1) 床版、下部構造 うき、ひびわれ Ⅱ C1 H26

66 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2 勝連2-2号線 うるま市字勝連比嘉地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 57.3 36 7.50 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) なし なし Ⅰ A H29

67 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ3 勝連2-16号線 うるま市字勝連平安名地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 8.4 22 3.60 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

68 床版橋 勝連2-13号線 うるま市勝連平安名地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 63.4 30 2.50 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅱ(C1) その他（底版） 施工不良 Ⅱ C1 H29

69 桁橋 勝連3-1号線 うるま市勝連内間地内 RC床版橋 H 1.4 29 11.00 1 － － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) 床版
ひびわれ、
骨材露出

Ⅱ C1 H28
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点検結果総括表

主桁 横桁 床版

架設年次
（西暦）

NO 橋梁名・函渠名 路線名 所在地 構造形式
供用
年数

橋長
［m］

径
間
数

上部構造
下部
構造

点検
年度

その他 対象部材 変状の種類
橋梁毎の
健全性の

診断

対策
区分

の評価
支承部

70 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ4 勝連7-3号線 うるま市字勝連比嘉地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 62.4 31 2.30 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

71 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ5 勝連7-13号線 うるま市字勝連比嘉地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 5.4 25 2.05 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

72 無名橋5 与那城6号線 うるま市与那城西原 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 59.4 34 4.60 1 － － Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) － Ⅱ(M) 床版
剥離･

鉄筋露出
Ⅲ C2 H27

73 平田橋 与那城11号線 うるま市字与那城屋慶名地内 RC床版橋 S 57.4 36 11.80 1 Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) その他（路面） 土砂詰まり Ⅱ C1 H29

74 薮地大橋 与那城17号線 うるま市与那城屋慶名 3径間連続ﾗ-ﾒﾝPC箱桁橋 S 60.3 33 193.00 3 Ⅱ(C1) － Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅲ(C2) Ⅲ(C2) 支承本体 機能障害 Ⅲ C2 H27

75 無名橋6 与那城26号線 うるま市与那城桃原 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 57.4 36 2.00 1 － － Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) － Ⅰ(A) 床版
剥離･

鉄筋露出
Ⅲ C2 H27

76 無名橋7 与那城34号線 うるま市字与那城宮城地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ H 10.4 20 2.00 1 － － Ⅰ(A) Ⅰ(A) － Ⅰ(A) なし なし Ⅰ A H29

77 屋慶名橋 与那城107号線 うるま市与那城屋慶名地内 RC単純T桁橋 S 48.4 45 10.00 1 Ⅳ(E1) Ⅳ(E1) Ⅲ(C2) Ⅱ(C1) Ⅳ(E1) Ⅳ(E1) 主桁、横桁
剥離･

鉄筋露出
Ⅳ E1 H28

78 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ6 勝連2-32号線 うるま市勝連平安名地内 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ S 58.4 35 2.40 1 － － Ⅰ(A) Ⅱ(C1) － Ⅰ(A) 下部構造 遊離石灰 Ⅱ C1 H30

79 無名橋8 上江洲5-36号線 うるま市字上江洲地内
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式

PC場所打ち中空床版橋
H 22.7 7 27.50 1 Ⅱ(C1) － Ⅰ(A) Ⅱ(M) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) 主桁 ひびわれ Ⅱ C1 H28

80 汁干橋(しらひ） 伊波18号線 うるま市石川伊波地内  ポストテンションPC単純Ｔ桁橋 H 7.3 23 37.20 1 Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅰ(A) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) 主桁 漏水･遊離石灰 Ⅱ C1 H30

81 川田橋 伊波20号線 うるま市石川伊波地内
 ポストテンションPC単純Ｔ桁橋＋

4径間連続PC中空床版橋 H 7.3 23 120.00 5 Ⅱ(C1) Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅰ(B) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) 主桁 ひびわれ Ⅱ C1 H30

82 サワフジ橋 山城1号線 うるま市石川山城地内  ポストテンションPC単純Ｔ桁橋 H 15.3 15 33.00 1 Ⅰ(A) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅱ(C1) Ⅰ(A) Ⅱ(C1)
横桁、床版、

下部構造
漏水･遊離石灰

､ひびわれ
Ⅱ C1 H30

判定区分：Ⅰ（健全）

表-1　橋梁定期点検要領 における対策区分の判定区分

健全性 対策区分

判定区分：Ⅱ（予防保全段階） A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。

B 状況に応じて補修を行う必要がある。

C1 予防保全の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。

M 維持工事で対応する必要がある。

判定区分：Ⅲ（早期措置段階） Ⅲ C2 橋梁構造の安全性の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。

E1 橋梁構造の安全性の観点から，緊急対応の必要がある。

E2 その他，緊急対応の必要がある。

S1 詳細調査の必要がある。

判定区分：Ⅳ（緊急措置段階） S2 追跡調査の必要がある。

Ⅳ

Ⅰ

区分
判定の内容

・即時の通行規制や応急措置など、即時に何らかの安全措置を行う必要がある状態。

・損傷が相当程度進行し、当該部位、部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の

安全性の観点から劣化の状態や進行状況に合わせ早期に補修等される必要があると

判断できる状態。

・損傷が進行しており、耐久性確保（予防保全）の観点から修繕計画に合わせながら適

切な時期に補修等される必要があると判断できる状態。なお、橋梁構造の安全性の観点

からは、直ちに補修するほどの緊急性はないもの。

・損傷があり補修の必要があるものの、損傷の原因、規模が明確であり、直ちに補修す

るほどの緊急性がなく、放置しても少なくとも次回の定期点検まで（＝5年程度以内）に構

造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断できる状態。

Ⅱ
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4. 長寿命化修繕計画の基本方針

(1) 健全度の把握の基本的方針

(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

(3) 計画期間及び計画の見直し時期

5. 健全性の診断

表－１　健全性の診断における判定区分

6. 管理橋梁の状態及び点検結果について

　道路橋定期点検要領では、今後管理者が執るべき対策を判断するための総合的な評価であ

る「健全性の診断」を行うこととなっており、この診断は、各損傷に対して維持・補修等の

計画を検討する上で必要な評価となります。

・構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、即
時通行規制や応急措置など、緊急に何らかの安全措置を行う必要がある状
態。

・損傷が相当程度進行し、当該部位、部材の機能や安全性の低下が著し
く、橋梁構造の安全性の観点から劣化の状態や進行状況に合わせ早期（＝
5年程度以内）に補修等される必要があると判断できる状態。

・損傷が進行しており、耐久性確保（予防保全）の観点から修繕計画に合
わせながら適切な時期に補修等される必要があると判断できる状態。な
お、橋梁構造の安全性の観点からは、直ちに補修するほどの緊急性はない
もの。

・損傷が認められないか、損傷があり補修の必要があるものの、損傷の原
因、規模が明確であり、直ちに補修するほどの緊急性はなく、放置しても
少なくとも次回の定期点検まで（＝5年程度以内）に構造物の安全性が著
しく損なわれることはないと判断できる状態。

状　態

Ⅲ
早期措置
段階

Ⅳ
緊急措置
段階

0

区分

Ⅰ 健全

Ⅱ
予防保全
段階

7

63

02級

対策区分 A B C1 M C2

Ⅱ

16 1

11 3 27 5

計 14 3 42 6

0

0 6 0 3 0

Ⅰ健全性

0 0
種
別

1級

その他

E1 E2

ⅣⅢ

0

0 9 1

1

健全度の把握は、「道路橋定期点検要領」（平成26 年6 月 国土交通省 道路局）に

基づく点検を定期的に実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行って

いきます。

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロール等を実施し、橋梁

の安全性を確認していきます。

当該橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は１０年とし、５年に１回の定期点検を踏まえ

て、適宜管理方針・評価の見直しを行います。
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7. 修繕優先度の設定

(1) 橋梁の健全性

(2) 橋梁の重要性

(3) 修繕優先度の設定

修繕優先度＝α☓（100－健全度）＋β☓重要度

高

低

高 低

健全性と重要性を考慮した優先順位

重要性

健
全
性

重要性は、橋梁の諸元や架設環境、交差条件、路線の利用状況などから橋梁毎に評価

をします。

修繕優先度は橋梁の損傷度評価点（損傷度＝１００－健全度）と重要度評価点の合計

で評価します。

　なお、合計する場合は係数を設定しており損傷度に重みを置いて評価します。

　（損傷度：重要度＝６(α)：４(β)）

橋梁を効率的に維持管理していくため、対策を行う優先順位をルール化しました。優先順

位は、各橋梁の「健全性」と「重要性」から判断します。

健全度の評価は点検結果をもとに、橋梁に求められる「耐荷性」「災害抵抗性」「走

行安全性」で評価をします。

　評価が同等な場合は、重要度の高いものを優先します。

Ⅰ （A、B）

Ⅱ（C1、M）

Ⅲ （C2）

Ⅳ（E1、E2）
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修繕優先度一覧

緊急輸送
又は

アクセス
通路

道路
種別

バス
路線

迂回路
観光地
アクセス

塩害
地域

竣工
年数

橋長
交差
条件

立地
条件

耐荷性
災害

抵抗性
走行

安全性

1 屋慶名橋 与那城107号線 うるま市与那城屋慶名地内 S 48.4 45 10.00 Ⅳ E1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 3.0 11.5 0.00 0.00 6.80 1.36 1 63.78 1

2 東山原第一橋 石川65号線 うるま市石川東山地内 S 49.10 43 30.95 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.5 4.8 18.0 9.0 46.3 44.10 11.80 79.90 38.37 3 55.50 2

3 ルーシー河橋 川崎ルーシー河線 うるま市字川崎 S 42.1 51 17.00 Ⅲ C2 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.8 0.0 0.0 31.8 28.80 35.00 55.60 36.64 2 50.74 3

4 薮地大橋 与那城17号線 うるま市与那城屋慶名 S 60.3 33 193.00 Ⅲ C2 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 12.0 2.5 19.0 0.0 0.0 43.5 61.30 55.00 48.00 56.14 6 43.72 4

5 東山原第三橋 新開地1号線 うるま市石川東山地内 S 49.10 43 37.55 Ⅲ C2 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.5 4.8 18.0 9.0 50.3 67.90 61.30 84.00 68.46 10 39.04 5

6 無名橋5 与那城6号線 うるま市与那城西原 S 59.4 34 4.60 Ⅲ C2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 10.5 44.00 52.00 70.00 52.40 4 32.76 6

7 赤田地橋 天願1-69号線 うるま市字天願 S 58.3 35 34.90 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.5 4.8 0.0 0.0 13.3 59.00 48.00 60.60 54.92 5 32.37 7

8 西原1号橋 安慶名西原線 うるま市字西原地内 S 56.4 37 2.75 Ⅲ C2 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 9.0 32.5 56.00 72.00 96.00 70.40 12 30.76 8

9 無名橋6 与那城26号線 うるま市与那城桃原 S 57.4 36 2.00 Ⅲ C2 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 29.5 56.00 72.00 96.00 70.40 13 29.56 9

10 東山原第二橋 東山2号線 うるま市石川東山地内 S 49.10 43 30.95 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.5 4.8 18.0 9.0 46.3 82.00 79.60 85.30 81.71 39 29.49 10

11 川田橋 伊波20号線 うるま市石川伊波地内 H 7.3 23 120.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 19.0 9.0 0.0 31.0 77.20 66.00 73.50 71.97 17 29.22 11

12 白溝橋 石川34号線 うるま市石川白浜地内 H 2.4 28 6.60 Ⅲ C2 17.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 41.5 75.00 76.00 97.00 79.80 36 28.72 12

13 高山原橋 山城21号線 うるま市石川山城地内 S 61.4 32 53.44 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 9.5 18.0 0.0 33.0 81.00 76.00 59.00 74.60 21 28.44 13

14 白浜橋 石川55号線 うるま市石川白浜地内 S 55.4 38 6.60 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 2.5 0.0 0.0 9.0 26.5 56.00 72.00 96.00 70.40 14 28.36 14

15 栄橋 石川29号線 うるま市石川 S 61.3 32 20.06 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 9.0 43.3 85.90 89.00 60.90 82.17 40 28.02 15

16 伊波橋 伊波1号線 うるま市石川伊波地内 S 61.12 31 48.90 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 18.0 0.0 30.3 80.00 76.00 58.70 74.14 20 27.64 16

17 サワフジ橋 山城1号線 うるま市石川山城地内 H 15.3 15 33.00 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 9.0 0.0 34.8 85.90 77.50 66.00 78.57 34 26.78 17

18 ソーガー橋 田場赤野線 うるま市字赤野地内 S 55.3 38 13.80 Ⅲ C2 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 29.5 66.70 86.20 72.00 75.54 25 26.48 18

19 冨祖橋 石川103号線 うるま市石川 S 59.3 34 32.00 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 3.0 16.3 60.00 53.80 89.00 68.30 9 25.54 19

20 無名橋1 平良川赤道線 うるま市字兼箇段地内 S 60.4 33 3.15 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 23.5 72.00 76.00 72.00 73.60 19 25.24 20

21 田場6号橋 田場5-8号線 うるま市字田場地内 H 6.4 24 2.25 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 60.00 56.00 86.00 63.60 7 25.24 21

22 アカムヤ橋 赤野港原線 うるま市字赤野 S 59.3 34 21.60 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 3.0 12.0 2.5 4.8 0.0 0.0 43.3 88.10 98.20 61.90 86.91 52 25.17 22

23 田場4号橋 田場安慶名線 うるま市字田場地内 S 62.4 31 3.60 Ⅲ C2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 18.5 56.00 72.00 96.00 70.40 15 25.16 23

24 橋口橋 赤野2-68号線 うるま市字赤野地内 H 1.6 28 11.85 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 12.0 17.5 70.00 64.00 89.50 71.50 16 24.10 24

25 夫婦橋 石川31号線 うるま市石川 S 60.9 32 21.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 9.0 22.3 86.90 72.90 60.40 75.98 26 23.33 25

26 兼箇段3号橋 兼箇段尻川線 うるま市字兼箇段地内 S 58.4 35 3.50 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 23.5 75.00 76.00 85.00 77.40 32 22.96 26

27 汁干橋(しらひ） 伊波18号線 うるま市石川伊波地内 H 7.3 23 37.20 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 9.0 0.0 16.8 72.00 73.70 74.40 73.15 18 22.83 27

28 昆布1号橋 川崎山天願線 うるま市字昆布 S 52.4 41 2.90 Ⅱ C1 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 3.0 29.5 83.00 78.00 91.00 82.60 43 22.24 28

29 兼箇段橋 兼箇段登川線 うるま市字兼箇段地内 S 55.4 38 11.70 Ⅱ C1 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 6.5 56.20 69.30 85.80 67.37 8 22.18 29

30 田場1号橋 田場安慶名線 うるま市字田場地内 S 62.4 31 4.10 Ⅱ C1 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 18.5 72.00 76.00 84.00 76.00 27 21.80 30

31 赤野中央橋 赤野2-72号線 うるま市字赤野地内 S 57.3 36 14.70 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 66.30 67.30 83.00 70.07 11 21.36 31

32 渡戸目橋 石川67号線 うるま市石川 S 56.5 36 37.22 Ⅲ C2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 3.0 16.3 73.40 68.90 92.20 75.38 24 21.29 32

33 世栄津橋 石川3号線 うるま市字石川 H 14.3 16 31.97 Ⅱ M 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 31.8 86.00 86.00 96.70 88.14 54 19.84 33

34 安慶名2号橋 安慶名具志川線 うるま市字安慶名地内 S 62.4 31 5.40 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 9.0 13.5 72.00 76.00 84.00 76.00 28 19.80 34

35 天願1号橋 天願地内線 うるま市字天願 S 53.4 40 4.10 Ⅱ C1 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 12.5 78.00 76.00 74.00 76.40 31 19.16 35

36 港原橋 宇堅2-88号線 うるま市字赤野 H 1.3 29 62.10 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 12.0 2.5 9.5 0.0 0.0 32.0 85.90 88.80 98.70 89.59 56 19.05 36

37 石川橋 石川15号線 うるま市石川 S 63.6 29 41.89 Ⅱ M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.5 4.8 0.0 9.0 28.3 88.00 89.30 85.00 87.94 53 18.56 37

38 ひとまつ橋 栄野比1-1号線 うるま市字栄野比 S 62.12 30 15.90 Ⅱ M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 10.3 82.70 78.30 59.30 76.27 30 18.36 38

39 前原1号橋 前原6-51号線 うるま市字前原地内 H 6.4 24 2.90 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 72.00 76.00 80.00 75.20 22 18.28 39

40 前原2号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 S 51.4 42 2.43 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 72.00 76.00 80.00 75.20 23 18.28 40

41 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1 東恩納23号線 うるま市石川東恩納 H 6.4 24 2.60 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 81.00 76.00 67.00 76.20 29 17.68 41

42 豊原2号橋 豊原6-66号線 うるま市字豊原地内 S 62.4 31 2.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 75.00 76.00 85.00 77.40 33 16.96 42

43 前原5号橋 前原高江洲線 うるま市字前原地内 S 56.4 37 5.88 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 10.5 84.00 96.00 36.00 79.20 35 16.68 43

44 麓郷橋 石川65号線 うるま市石川 H 11.3 19 70.00 Ⅱ B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 9.5 0.0 0.0 12.5 80.00 88.80 73.90 82.29 41 15.63 44

45 肥前橋 石川99号線 うるま市石川 S 53.3 40 10.98 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 80.80 78.00 83.00 80.10 37 15.34 45

46 兼箇段5号橋 兼箇段4-14号線 うるま市字兼箇段地内 S 58.4 35 6.80 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 9.0 11.5 80.00 78.00 96.00 82.40 42 15.16 46

47 宇堅跨道橋 宇堅2-3号線 うるま市字宇堅 H 9.3 21 20.86 Ⅱ M 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 4.5 0.0 18.3 90.00 99.50 61.80 88.15 55 14.43 47

48 田場3号線 田場5-25号線 うるま市字田場地内 H 4.4 26 7.10 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 14.5 88.00 80.00 96.00 86.40 49 13.96 48

49 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ6 勝連2-32号線 うるま市勝連平安名地内 S 58.4 35 2.40 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 14.5 88.00 80.00 96.00 86.40 50 13.96 49
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修繕優先度一覧
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50 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2 勝連2-2号線 うるま市字勝連比嘉地内 S 57.3 36 7.50 Ⅰ A 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 18.5 89.00 88.00 99.00 90.60 58 13.04 50

51 田場2号橋 安慶名具志川線 うるま市字田場地内 S 62.4 31 2.70 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 9.0 16.5 84.00 96.00 88.00 89.60 57 12.84 51

52 兼箇段6号橋 兼箇段4-10号線 うるま市字兼箇段地内 S 58.4 35 5.40 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 78.00 86.00 74.00 80.40 38 12.76 52

53 赤田地東橋 天願1-28号線 うるま市字天願地内 H 9.4 21 4.60 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 92.00 98.00 44.00 84.80 45 12.72 53

54 床版橋 勝連2-13号線 うるま市勝連平安名地内 S 63.4 30 2.50 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 17.5 89.00 88.00 99.00 90.60 59 12.64 54

55 桁橋 勝連3-1号線 うるま市勝連内間地内 H 1.4 29 11.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 81.00 86.00 91.00 85.00 46 12.40 55

56 豊原1号橋 豊原西線 うるま市字豊原地内 S 51.4 42 4.10 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 10.5 84.00 96.00 72.00 86.40 51 12.36 56

57 豊原3号橋 塩屋6-71号線 うるま市字豊原地内 S 53.4 40 2.35 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 78.00 86.00 98.00 85.20 47 12.28 57

58 兼箇段2号橋 兼箇段4-55号線 うるま市字兼箇段地内 H 4.4 26 6.20 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 88.00 80.00 84.00 84.00 44 10.60 58

59 塩屋1号橋 上江洲塩屋線 うるま市字塩屋地内 S 59.4 34 2.50 Ⅰ A 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 12.5 94.00 90.00 90.00 91.60 60 10.04 59

60 兼箇段4号橋 兼箇段4-8号線 うるま市字兼箇段地内 S 58.4 35 4.30 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 78.00 86.00 98.00 85.20 48 9.88 60

61 津堅原橋 安慶名1-38号線 うるま市字天願 H 14.3 16 35.00 Ⅱ M 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 3.0 0.0 4.8 0.0 0.0 15.8 96.50 89.50 99.00 94.20 67 9.80 61

62 平良川1号橋 平良川3-11号線 うるま市字平良川地内 H 9.4 21 2.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 84.00 96.00 100.00 92.00 61 8.40 62

63 前原4号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 H 4.4 26 3.70 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 84.00 96.00 100.00 92.00 62 8.20 63

64 無名橋8 上江洲5-36号線 うるま市字上江洲地内 H 22.7 7 27.50 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 4.5 0.0 12.3 97.00 90.00 99.00 94.60 68 8.16 64

65 塩屋2号橋 塩屋6-71号線 うるま市字塩屋地内 S 50.4 43 2.00 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 97.00 90.00 91.00 93.00 64 7.60 65

66 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ4 勝連7-3号線 うるま市字勝連比嘉地内 S 62.4 31 2.30 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 94.00 90.00 98.00 93.20 65 7.48 66

67 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ5 勝連7-13号線 うるま市字勝連比嘉地内 H 5.4 25 2.05 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 94.00 90.00 98.00 93.20 66 7.48 67

68 昆布4号橋 昆布1-24号線 うるま市字昆布 S 58.4 35 3.90 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5 84.00 96.00 100.00 92.00 63 7.00 68

69 平田橋 与那城11号線 うるま市字与那城屋慶名地内 S 57.4 36 11.80 Ⅱ C1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 10.5 90.00 99.70 99.80 95.84 71 6.70 69

70 前原6号橋 前原6-52号線 うるま市字前原地内 H 4.4 26 5.30 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 97.00 90.00 99.00 94.60 69 6.64 70

71 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ3 勝連2-16号線 うるま市字勝連平安名地内 H 8.4 22 3.60 Ⅰ A 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 16.0 100.00 100.00 100.00 100.00 75 6.40 71

72 無名橋4 高江洲6-116号線 うるま市字前原地内 H 2.4 28 2.30 Ⅰ B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 92.00 98.00 100.00 96.00 72 5.80 72

73 昆布2号橋 昆布1-20号線 うるま市字昆布 S 58.4 35 3.90 Ⅰ B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5 97.00 90.00 99.00 94.60 70 5.44 73

74 河具橋 田場5-5号線 うるま市田場地内 H 16.4 14 4.70 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.0 100.00 100.00 100.00 100.00 76 4.80 74

75 無名橋3 高江洲6-105号線 うるま市字高江洲地内 H 18.4 12 2.41 Ⅰ B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 92.00 98.00 100.00 96.00 73 4.80 75

76 西原橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ） 石川69号線 うるま市石川 S 62.4 31 6.26 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5 100.00 100.00 80.00 96.00 74 4.60 76

77 無名橋2 安慶名3-19号線 うるま市字西原地内 H 14.4 16 5.00 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 100.00 100.00 100.00 100.00 77 3.60 77

78 無名橋7 与那城34号線 うるま市字与那城宮城地内 H 10.4 20 2.00 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 100.00 100.00 100.00 100.00 78 2.40 78

79 宇堅1号橋 宇堅2-2号線 うるま市字宇堅地内 H 9.4 21 2.50 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 100.00 100.00 100.00 100.00 79 2.40 79

80 川田2号橋 川田6-72号線 うるま市字川田地内 H 9.4 21 2.10 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 100.00 100.00 100.00 100.00 80 2.40 80

81 昆布3号橋 昆布1-23号線 うるま市字昆布 S 58.4 35 3.90 Ⅰ A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5 100.00 100.00 100.00 100.00 81 2.20 81

82 兼箇段1号橋 兼箇段3-5号線 うるま市字兼箇段地内 H 2.4 28 2.00 Ⅱ C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 100.00 100.00 100.00 100.00 82 1.00 82
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事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

0 0 170,000 79,000 0 600 0 0 0 0 600

架替更新 架替更新 定期点検 定期点検

0 0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 800 8,900 0 0 0 0 900 0 0 0

設計費 補修・修繕
定期点検

定期点検

0 350 0 0 0 0 350 0 0 0

定期点検 定期点検

0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考

1 ひとまつ橋 栄野比1-1号線 S 62.12 15.90

No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

Ⅱ H27 河川 PC橋

修繕
優先
順位

38

設計：H28年度完了

3 昆布1号橋 川崎山天願線 S 52.4 2.90 Ⅱ H27 河川 函渠

2 ルーシー河橋 川崎ルーシー河線 S 42.1 17.00 Ⅲ H27 河川 RC橋3

28

5 昆布3号橋 昆布1-23号線 S 58.4 3.90 Ⅰ H27 河川 RC橋

4 昆布2号橋 昆布1-20号線 S 58.4 3.90 Ⅰ H27 河川 RC橋73

81

7 天願1号橋 天願地内線 S 53.4 4.10 Ⅱ H27 河川 函渠

6 昆布4号橋 昆布1-24号線 S 58.4 3.90 Ⅱ H27 河川 RC橋68

35

9 赤田地橋 天願1-69号線 S 58.3 34.90 Ⅲ H27 河川 鋼橋

8 赤田地東橋 天願1-28号線 H 9.4 4.60 Ⅱ H27 河川 RC橋53

7

11 宇堅1号橋 宇堅2-2号線 H 9.4 2.50 Ⅰ H29 河川 函渠

10 津堅原橋 安慶名1-38号線 H 14.3 35.00 Ⅱ H27 河川 PC橋61

79

12 アカムヤ橋 赤野港原線 S 59.3 21.60 Ⅱ H27 河川 PC橋22

10



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

0 0 1,400 14,600 0 0 0 0 600 0 0

設計費 補修・修繕
定期点検

定期点検

0 140 1,400 600 0 0 0 0 600 0 0

設計費 補修・修繕 定期点検 定期点検

0 60 600 350 0 0 0 0 350 0 0

設計費 補修・修繕 定期点検 定期点検

0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 360 3,600 350 0 0 0 0 350 0 0

設計費 補修・修繕 定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 39,000 0 350 0 0 0 0

架替更新 定期点検

13 ソーガー橋 田場赤野線 S 55.3 13.80 Ⅲ H28 河川 RC橋18

15 田場6号橋 田場5-8号線 H 6.4 2.25 Ⅲ H28 河川 函渠

14 赤野中央橋 赤野2-72号線 S 57.3 14.70 Ⅲ H28 河川 RC橋31

21

17 田場1号橋 田場安慶名線 S 62.4 4.10 Ⅱ H28 河川 函渠

16 橋口橋 赤野2-68号線 H 1.6 11.85 Ⅱ H28 河川 RC橋24

30

19 河具橋 田場5-5号線 H 16.4 4.70 Ⅰ H29 河川 函渠

18 田場2号橋 安慶名具志川線 S 62.4 2.70 Ⅱ H29 河川 函渠51

74

21 田場4号橋 田場安慶名線 S 62.4 3.60 Ⅲ H28 河川 函渠

20 田場3号線 田場5-25号線 H 4.4 7.10 Ⅱ H28 河川 函渠48

23

23 平良川1号橋 平良川3-11号線 H 9.4 2.00 Ⅱ H28 河川 RC橋

22 安慶名2号橋 安慶名具志川線 S 62.4 5.40 Ⅱ H29 河川 函渠34

62

設計：H29年度完了

24 西原1号橋 安慶名西原線 S 56.4 2.75 Ⅲ H29 河川 函渠8

11



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 450 0 0 0 0 450 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

25 兼箇段1号橋 兼箇段3-5号線 H 2.4 2.00 Ⅱ H29 河川 函渠82

27 兼箇段5号橋 兼箇段4-14号線 S 58.4 6.80 Ⅱ H28 河川 函渠

26 兼箇段橋 兼箇段登川線 S 55.4 11.70 Ⅱ H28 河川 RC橋29

46

29 兼箇段4号橋 兼箇段4-8号線 S 58.4 4.30 Ⅱ H28 河川 函渠

28 兼箇段6号橋 兼箇段4-10号線 S 58.4 5.40 Ⅱ H28 河川 函渠52

60

31 兼箇段2号橋 兼箇段4-55号線 H 4.4 6.20 Ⅱ H28 河川 函渠

30 兼箇段3号橋 兼箇段尻川線 S 58.4 3.50 Ⅱ H28 河川 函渠26

58

33 前原2号橋 前原6-52号線 S 51.4 2.43 Ⅱ H28 河川 函渠

32 前原1号橋 前原6-51号線 H 6.4 2.90 Ⅱ H28 河川 函渠39

40

35 前原5号橋 前原高江洲線 S 56.4 5.88 Ⅱ H28 河川 その他

34 前原4号橋 前原6-52号線 H 4.4 3.70 Ⅱ H29 河川 函渠63

43

36 前原6号橋 前原6-52号線 H 4.4 5.30 Ⅰ H29 河川 函渠70

12



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

37 豊原1号橋 豊原西線 S 51.4 4.10 Ⅱ H29 河川 函渠56

39 豊原3号橋 塩屋6-71号線 S 53.4 2.35 Ⅱ H29 河川 函渠

38 豊原2号橋 豊原6-66号線 S 62.4 2.00 Ⅱ H29 河川 函渠42

57

41 塩屋2号橋 塩屋6-71号線 S 50.4 2.00 Ⅰ H29 河川 函渠

40 塩屋1号橋 上江洲塩屋線 S 59.4 2.50 Ⅰ H29 河川 函渠59

65

43 無名橋1 平良川赤道線 S 60.4 3.15 Ⅱ H28 河川 函渠

42 川田2号橋 川田6-72号線 H 9.4 2.10 Ⅰ H30 河川 函渠80

20

45 無名橋2 安慶名3-19号線 H 14.4 5.00 Ⅰ H28 河川 函渠

44 港原橋 宇堅2-88号線 H 1.3 62.10 Ⅱ H27 河川 PC橋36

77

47 無名橋4 高江洲6-116号線 H 2.4 2.30 Ⅰ H30 河川 RC橋

46 無名橋3 高江洲6-105号線 H 18.4 2.41 Ⅰ H30 河川 RC橋75

72

48 宇堅跨道橋 宇堅2-3号線 H 9.3 20.86 Ⅱ H27 道路 PC橋47

13



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

41,000 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0

補修・修繕 定期点検 定期点検

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

0 0 600 0 0 0 0 2,140 15,400 0 0

定期点検 設計費
定期点検

補修・修繕

0 0 100 1,350 0 0 0 0 350 0 0

設計費 補修･修繕
定期点検

定期点検

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

0 900 0 0 0 0 2,100 12,000 0 0 0

定期点検 設計費
定期点検

補修・修繕

0 600 0 0 0 0 1,280 6,800 0 0

定期点検 設計費
定期点検

補修・修繕

0 0 1,080 7,300 0 0 0 0 350 0 0

設計費
定期点検

補修・修繕 定期点検

13,000 44,000 0 0 900 0 0 0 0 900 0

補修・修繕 補修・修繕 定期点検 定期点検

0 0 900 0 0 0 0 900 0 0 0

定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

0 800 8,600 0 0 0 0 600 0 0 0

設計費 補修・修繕
定期点検

定期点検

49 東山原第三橋 新開地1号線 S 49.10 37.55 Ⅲ H26 道路 鋼橋5

51 栄橋 石川29号線 S 61.3 20.06 Ⅱ H27 河川 PC橋

50 世栄津橋 石川3号線 H 14.3 31.97 Ⅱ H27 河川 RC橋33

15

53 石川橋 石川15号線 S 63.6 41.89 Ⅱ H27 河川 PC橋

52 白溝橋 石川34号線 H 2.4 6.60 Ⅲ H28 河川 函渠12

37

55 夫婦橋 石川31号線 S 60.9 21.00 Ⅱ H27 河川 PC橋

54 伊波橋 伊波1号線 S 61.12 48.90 Ⅱ H26 道路 PC橋16

25

57 東山原第一橋 石川65号線 S 49.10 30.95 Ⅲ H29 道路 鋼橋

56 白浜橋 石川55号線 S 55.4 6.60 Ⅲ H28 河川 RC橋14

2

59 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1 東恩納23号線 H 6.4 2.60 Ⅱ H30 河川 函渠

58 麓郷橋 石川65号線 H 11.3 70.00 Ⅱ H27 河川 PC橋44

41

60 渡戸目橋 石川67号線 S 56.5 37.22 Ⅲ H27 河川 鋼橋32

14



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

0 0 0 600 0 0 0 0 600 0 0

定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0

定期点検 定期点検

210 2,100 0 0 0 0 900 0 0 0 0

設計費 補修・修繕
定期点検

定期点検

0 900 0 0 0 0 2,500 16,000 0 0 0

定期点検 設計費
定期点検

補修・修繕

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

0 3,000 17,000 0 350 0 0 0 0 350 0

設計費
定期点検

架替更新 定期点検 定期点検

61 肥前橋 石川99号線 S 53.3 10.98 Ⅱ H28 河川 RC橋45

63 冨祖橋 石川103号線 S 59.3 32.00 Ⅲ H27 河川 鋼橋

車両通行止めとしてい
るため、早急な修繕等
必要なし

62
西原橋（ﾎﾞｯｸｽｶ

ﾙﾊﾞ-ﾄ）
石川69号線 S 62.4 6.26 Ⅰ H30 道路 函渠76

19

高速道の跨道橋であ
り、投物防止柵の損傷
が顕著なため、第三
者被害対策として更
新を実施

65 東山原第二橋 東山2号線 S 49.10 30.95 Ⅱ H26 道路 鋼橋

64 高山原橋 山城21号線 S 61.4 53.44 Ⅱ H26 道路 PC橋13

10

67 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ3 勝連2-16号線 H 8.4 3.60 Ⅰ H29 河川 函渠

66 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2 勝連2-2号線 S 57.3 7.50 Ⅰ H29 河川 函渠50

71

69 桁橋 勝連3-1号線 H 1.4 11.00 Ⅱ H28 河川 RC橋

68 床版橋 勝連2-13号線 S 63.4 2.50 Ⅱ H29 河川 函渠54

55

71 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ5 勝連7-13号線 H 5.4 2.05 Ⅰ H29 河川 函渠

70 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ4 勝連7-3号線 S 62.4 2.30 Ⅰ H29 河川 函渠66

67

72 無名橋5 与那城6号線 S 59.4 4.60 Ⅲ H27 河川 函渠6

15



事業計画一覧

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

最新
点検
年次

交差
状況

橋種

事業費（千円）

備考No. 橋梁名 路線名称
架設
年次

橋長
(m)

健全性
の診断

修繕
優先
順位

0 0 0 0 600 0 0 0 0 600 0

定期点検 定期点検

0 8,900 90,000 60,000 0 0 900 0 0 0 0

設計費
定期点検

補修・修繕 補修・修繕 定期点検

0 2,000 2,350 0 0 0 350 0 0 0 0

設計費 補修・修繕
定期点検

定期点検

0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0

定期点検 定期点検

62,000 48,000 0 600 0 0 0 0 600 0

架替更新 架替更新 定期点検 定期点検

290 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350

定期点検 定期点検 定期点検

0 0 0 600 0 0 0 0 600 0 0

定期点検 定期点検

900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900

定期点検 定期点検 定期点検

1,100 0 0 0 0 1,100 0 1,100 11,000 0 1,100

定期点検 定期点検 設計費 補修・修繕 定期点検

900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900

定期点検 定期点検 定期点検

58,850 126,860 361,780 170,500 47,750 5,600 8,000 41,570 42,750 8,750 5,600

73 平田橋 与那城11号線 S 57.4 11.80 Ⅱ H29 河川 RC橋69

設計･工事の実施に併
せて対策が完了する
までの間、監視を行う
等、安全確保に努め
る。

75 無名橋6 与那城26号線 S 57.4 2.00 Ⅲ H27 河川 函渠

74 薮地大橋 与那城17号線 S 60.3 193.00 Ⅲ H27 海岸 PC橋4

9

77 屋慶名橋 与那城107号線 S 48.4 10.00 Ⅳ H28 河川 RC橋

設計：H29年度完了

76 無名橋7 与那城34号線 H 10.4 2.00 Ⅰ H29 河川 函渠78

1

78 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ6 勝連2-32号線 S 58.4 2.40 Ⅱ H30 河川 函渠49

合　計

Ⅱ H30 道路 PC橋

79 無名橋8 上江洲5-36号線 H 22.7 27.50

81 川田橋 伊波20号線 H 7.3 120.00

Ⅱ H28 道路 PC橋

PC橋

Ⅱ H30 道路 PC橋

80 汁干橋(しらひ） 伊波18号線 H 7.3 37.20 Ⅱ H30 道路

64

27

11

1782 サワフジ橋 山城1号線 H 15.3 33.00

16


